

План методической работы по вопросу сопровождения введения ФГОС ДО

Разработчик: заведующий И.В.Лукинова
воспитатель Е.Г.Вдовиченко

Цель: создание условий для введения и реализации федеральных государственных стандартов дошкольного образования.

Задачи:

1. Организовать методическое сопровождение педагогов, внедряющих ФГОС ДО.
2. Привести нормативно-правовую базу МКДОУ ДС № 15 в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
3. Разработать основную образовательную программу дошкольного образования (ООП ДОУ).
4. Повышение образовательного уровня педагогов для внедрения ФГОС ДО через организацию курсовой подготовки.

Ожидаемые результаты:

1. Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ.
2. Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО
3. Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.
4. Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.
5. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

Введение

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкольного образования необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

Подготовительная работа по созданию нормативного обеспечения.

-  Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО
-  Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО

Организационное и информационное обеспечение. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО.

-  Создание организационного обеспечения введения ФГОС ДО
-  Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО
-  Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО

Развитие учебно-материальных условий для реализации ФГОС ДО.

-  Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО

УТВЕРЖДЕНО:
 Заведующий МКДОУ ДС
 № 15 «Сказка» с. Высоцкое
 _____ И.В.Лукинова
 от 28 ноября 2013 года

ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий, направленных на подготовку и введение
ФГОС ДО в МКДОУ ДС №15 «Сказка» на 2013-2014 годы

<i>Направления мероприятий</i>	<i>Мероприятия</i>	<i>Сроки</i>	<i>Ответственные</i>
Подготовительная работа по созданию нормативного обеспечения			
Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО	Организация исполнения федеральных и региональных требования к ДОУ в части обеспечения воспитательного процесса, создание условий для реализации ООП ДОУ.	В течение года	Заведующий
	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц.	В течение года	Заведующий
	Приведение должностных инструкций работников МБДОУ детского сада №4 в соответствие с требованиями ФГОС ДО.	В течение года	рабочая группа
	Разработка ООП ДОУ на основе примерной образовательной программы. Корректировка рабочих программ специалистов ДОУ	В течение года	рабочая группа
	Разработка программы развития МБДОУ. Определение плана развития МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО.	В течение года	рабочая группа
	Организация отчетности по подготовке к введению ФГОС ДО.	По срокам и процедуре, установленным управлением образования	Заведующий

Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО	Определение объёмов расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы ДОУ	В течение переходного периода	Заведующий
	Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ДОУ, реализующего образовательную программу дошкольного образования, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.	В течение переходного периода	Заведующий
	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Апрель-май 2014	Заведующий
Организационное и информационное обеспечение. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС			
Создание организационного обеспечения введения ФГОС ДО	Корректировка годового плана работы ДОУ с учётом введения ФГОС ДО	В течение года	Заведующий
	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО в ДОУ на 2013-2014 уч. год	Октябрь 2013	Заведующий
	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО.	Ноябрь 2013	Заведующий
	Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педагогических советах	В течение года	Заведующий
	Обеспечение участия педагогов ДОУ в конкурсных мероприятиях различного уровня. Оказание консультативной помощи воспитателям при подготовке к выступлениям на конференциях, РМО, конкурсах.	В течение года	Педагоги
	Проведение анализа условий в предметно-игровой среды, созданных в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО.	В течение года	Заведующий
	Проведение педагогического совета по теме «Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевой игры) в условиях реализации ФГОС»	Ноябрь 2013	Заведующий

	Областная научно-практическая конференция по теме «Образование и здоровье: формирование ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный образ жизни»	Январь 2014	Заведующий
	Семинар по теме «Психолого-педагогическое сопровождение семьи и ребенка в ДОУ как условие организации интегрированного (инклюзивного) образования»	Февраль 2014	Заведующий Воспитатели
	Семинар-тренинг для воспитателей по теме «Педагогические условия обеспечения положительного самоощущения детей с ОВЗ при реализации основной общеобразовательной программы ДОУ»	Февраль 2014	Заведующий Воспитатели
	Анализ результатов освоения ООП ДОУ. Определение её соответствия с требованиями ФГОС ДО.	Май 2015	Рабочая группа
Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ДО	Август-сентябрь 2013	Заведующий
	Формирование муниципального заказа на повышение квалификации, подготовку и переподготовку педагогических и руководящих работников ДОУ в связи с введением ФГОС ДО.	В течение года	Заведующий
	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в подготовке к введению ФГОС в 2014-2015 учебном году	по плану ВИРО	Заведующий
	Организация участия педагогов в семинарах, конференциях по подготовке к введению ФГОС ДО	В течение года	Заведующий
	Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО.	В течение года	Заведующий
	Отслеживание результатов внедрения ФГОС ДО	В течение года	Заведующий
	Формирование опыта педагогов	В течение года	Заведующий
	Информирование родительской общественности и социума о подготовке к внедрению ФГОС ДО и результаты внедрения через СМИ, сайт, информационные стенды,	Согласно годовому плану работы	Заведующий Воспитатели

Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО	родительские собрания.		
	Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических мероприятиях разного уровня по вопросам введения ФГОС ДО.	В течение года	Заведующий Воспитатели
	Открытые просмотры, взаимопосещения педагогами НОД, режимных моментов и др.	Ноябрь 2013 Февраль 2014 Апрель 2014	Заведующий Воспитатели
	Создание банка методических разработок уроков, внеклассных мероприятий.	В течение года	Воспитатели
	«Участие в мониторинге условий реализации ФГОС дошкольного образования на уровне образовательных учреждений»	Февраль 2014	Заведующий
	Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФГОС ДО	Апрель 2014	Заведующий
Развитие учебно-материальных условий для реализации ФГОС ДО			
Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО	Обеспечение в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности МБДОУ учебного процесса и оборудованию учебных помещений.	В течение учебного года	Заведующий
	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО.	В течение переходного периода	Заведующий
	Создание и систематическое пополнение библиотечки методической литературы по теме введение ФГОС ДО.	В течение года	Администрация Педагоги ДОУ
	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФГОС ДО.	В течение года	Заведующий
	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО: включение в публичный доклад раздела, отражающего ход введения ФГОС в ДОУ	Май - сентябрь 2014 г	Администрация ДОУ
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	В течение года	Администрация ДОУ